

## **DODATEK č.3 ke Smlouvě o dílo č.2/2014**

Číslo smlouvy u objednatele: 2/2014  
Číslo na profilu zadavatele: **P13V00000001**  
Číslo smlouvy u zhotovitele 2/2014

### **I. Smluvní strany**

#### **1. Statutární město Ostrava, městský obvod Nová Bělá**

Sídlo: Mitrovická 100/342, 724 00 Ostrava - Nová Bělá  
Zastoupeno: Lumírem Bahrem - starostou městského obvodu  
IČ: 00845451  
DIČ: CZ00845451  
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
Číslo účtu: 27 – 1645819309/0800  
Další oprávnění k jednání viz. stavební deník

*dále jen objednatel*

#### **2. EKOB AU INVEST a.s.**

Sídlo: Podolská 156, 747 41 Hradec nad Moravicí  
Zastoupena: Mgr.Zbyňkem Rybkou – předsedou představenstva  
Vilémem Lasákem – místopředsedou představenstva  
IČ: 268 20 897  
DIČ: CZ26820897  
Bankovní spojení: ČSOB Opava  
Číslo účtu: 187419812/0300  
Další oprávnění k jednání viz. stavební deník

*dále jen zhotovitel*

### **čl.I.**

#### **Obsah dodatku**

V souvislosti se změnou typu střešní konstrukce na železobetonové panely Spiroll, došlo v záchytném systému ke změně uchycení viz. příloha č.1. Cena za dílo zůstává nezměněna.

### **čl.II.**

#### **Závěrečná ujednání**

1. Doložka platnosti právního úkonu dle §41 zákona č.128/2000Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: O uzavření tohoto dodatku rozhodlo zastupitelstvo městského obvodu č...55/5.....ze dne..8.4.2015...
2. Ostatní ustanovení smlouvy č.2/2014 ze dne 23.04.2014 zůstávají nezměněna.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí se všemi ustanoveními tohoto dodatku, což stvrzují svými podpisy.

4. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel dvě vyhotovení.
5. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uzavření.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:  
Příloha č.1 – Legenda záchytného systému proti pádu osob  
Příloha č.2 – Kalkulace nákladů  
Příloha č.3- Důvodová zpráva ke změně záchytného systému

V Ostravě dne:


STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA  
Městský obvod Nová Bělá



---

za objednatele  
Lumír Bahr  
starosta

V Opavě dne:



---

za zhotovitele  
Mgr.Zbyněk Rybka – předseda představenstva  
Vilém Lasák – místopředseda představenstva

**EKOBAU INVEST, a.s.**  
Podolská 156  
747 41 Hradec nad Moravicí  
IČO: 268 20 897  
DIČ: CZ26820897






## Krycí list zadání

<b>Zakázka : MŠ NOVA BĚLA</b>		<b>Část :</b>		
<b>Faktura :</b>				
Zakázka číslo :		Umístění : MŠ Nová Bělá, parc. č. 1205/1, katastrální území Nová Bělá		
Stavební objekt číslo :	SO 02	Investor : Statutární město Ostrava, městský obvod Nová Bělá		
Rozpočet číslo :	\\Server\share\Or32Data\RozpVTP_Realizace\MAN110890c;MŠ NOVÁ BĚLA	Objednal : EKOB AU INVEST a.s.		
Dodatek číslo :	3	Projektant : FINALPUR s.r.o.		
Archivní číslo :		Zpracoval : Ing. Petr Habán		
Datum :	02/03/2015			
Díl:	764A			
	Záchytný systém původní			
213 764A01	Montáž záchytného systému - viz v.č.02.1-28	kpl	1 28 800,00 28 800,00	
214 794R01	Kotvicí bod SECULINE VARIO 3.700 V	kus	18 3 456,00 62 208,00	
215 794R02	Kotvicí bod SECULINE VARIO 8.300 V	kus	4 2 784,00 11 136,00	
216 794R03	Kotvicí bod SECUPPOINT 400 A	kus	2 2 784,00 5 568,00	
217 794R04	Koncový bod k SV	kus	6 1 536,00 9 216,00	
218 794R05	Průběžné oko k SV	kus	16 240 3 840,00	
219 794R06	Montážní lano BRAKE 25 m	kus	1 5 280,00 5 280,00	
220 794R04	Nerezové lano 6 mm	m	31 192 5 952,00	
221 764A02	Technický dozor a závěrečná revize	kpl	1 4 800,00 4 800,00	
	<b>Celkem za</b>			<b>136 800,00</b>

Nové řešení : Změna nastala pouze v novém dispozičním řešení položky zůstávají stejné

Dále změna označení kotvicích bodů

Díl:	764A	Záchytný systém		
213 764A01		Montáž záchytného systému - viz v.č.02.1-28	kpl	1 28 800,00 28 800,00
214 794R01		Kotvicí bod SECULINE VARIO 11.600	kus	9 3 520,00 31 680,00
215 794R02		Kotvicí bod SECULINE VARIO 5.300	kus	6 3 301,00 19 806,00
216 794R03		Kotvicí bod SECUPPOINT 300/600 O	kus	9 3 402,00 30 618,00
217 794R04		Koncový bod k SV	kus	6 1 536,00 9 216,00
218 794R05		Průběžné oko k SV	kus	9 240 2 160,00
219 794R06		Montážní lano BRAKE 25 m	kus	1 5 280,00 5 280,00
220 794R04		Nerezové lano 6 mm	m	30 148 4 440,00
221 764A02		Technický dozor a závěrečná revize	kpl	1 4 800,00 4 800,00
		<b>Celkem za</b>		<b>136 800,00</b>

*Za investora schválil*  
  
**STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA**  
**Městský obvod Nová Bělá**

## Důvodová zpráva: Vyjádření ke změně záchytného systému

1. Na střeše hlavní budovy byla provedena změna typu kotvicích bodů, která vychází ze změny typu stropní konstrukce na železobetonové panely Spiroll. Tato změna byla akceptována p. Klasem (projektant), který ji prověřil a dle jeho vyjádření a schválení byla změna kotvicích bodů na střeše provedena.
2. Důvodem zhuštění tedy většího počtu kotevních prvků na střeše mezi hlavní budovou a venkovním skladem, je z důvodu změny typu kotvicích bodů, aby byly přizpůsobeny dřevěné konstrukci tak, aby nebylo nutno zesilovat dimenzi střešních trámků. Prověření této změny schválil p. Klas (projektant).
3. Oka a nosná část kotvicí tyče zůstává stejná.

Za investora schválil  
STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA  
Městský obvod Nová Bělá

